



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број:404-1-59/2017
Датум:02.03.2018. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.8/2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора 01 број 010-242/17 од 23.11.2017. године

Овом одлуком усваја се захтев за сагласност за вишак уговорених радова са предмером и предрачуном, бр. 25/17 од 02.03.2018. год., извођача СЗПГР „АРСА“ Глумач, Пожега за радове на зимском одржавању локалних путева и улица у Пожеги, према уговору 01 број 010-242/2017 од 23.11.2017. године, у износу од:

Уговорена вредност радова:	12.576.078,70 динара без ПДВ -а
Вишак радова:.....	1.240.391,80 дин. без ПДВ-а.
Вредност за уговарање по основном уговору и анексу	13.816.470,50 дин. без ПДВ-а.
Вредност за уговарање по анексу	1.240.391,80 дин. без ПДВ-а.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2017. години, под редним бројем 404-1-59/2017;

Предмет јавне набавке **Зимско одржавање локалних путева и улица у општини Пожега.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **45233141 - Зимско одржавање путева.**

I Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и Понуђач СЗПГР „АРСА“ Глумач, Пожега, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци радова на зимском одржавању локалних путева и улица у Пожеги. Укупна вредност уговорених радова износи 12.576.078,70 динара без пдв-а.

Дана 02.03.2018. године извођач СЗПГР „АРСА“ Глумач, Пожега, доставио је Захтев за сагласност на вишак радова на извођењу радова на зимском одржавању локалних путева и улица у Пожеги са предмером и предрачуном.

У захтеву се наводи да је дошло до потребе за извођењем вишкова радова због повећаног обима посла у односу на уговорене количине услед ниских температура и велике количине снежних падавина које су се десиле крајем фебруара.

Надзорни орган је дао сагласност на извођење вишкова радова.

II Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 8. Основног уговора из спроведеног поступка који гласи:

„Члан 8.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са радовима и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције предмера радова усвојене понуде Извођача бр. 07/2017 од 20.11.2017. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока завршетка радова.“

Одлуку о измени Уговора 01 број 010-242/17 од 23.11.2017. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК
Велимир Максим