



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број: 404-1-16/2018
Датум: 24.10.2018. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.10/2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У о измени уговора 01 број 010-94/18 од 29.05.2018. године

Овом одлуком усваја се понуда - предмер и предрачун вишкова уговорених радова, бр. 260 од 27.09.2018. год., извођача МПП „Јединство“ а.д. Севојно, за радове: Поправка путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега, према уговору 01 број 010-94/18 од 29.05.2018. године, у износу од:

Уговорена вредност радова:	8.332.000,00 динара без пдв-а динара без пдв-а;
Вишак радова:.....	822.997,20 дин. без ПДВ-а;
Вредност за уговарање по основном уговору и анексу	9.154.997,20 дин. без ПДВ-а;
Вредност за уговарање по анексу	822.997,20 дин. без ПДВ-а.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2018. години, под редним бројем 404-1-16/2018;

Предмет јавне набавке **Поправка путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **45233142 - Радови на поправљању путева.**

Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и група понуђача чији је носилац МПП "Јединство" а.д. Севојно, Првوماјска бб 31205 Севојно са чланом групе АД "Путеви" Пожега, Књаза Милоша бр.76 31210 Пожега., као извођач радова закључили су Уговор о извођењу радова на поправци улица и путева (крпљење ударних рупа).
Укупна вредност уговорених радова износила је 8.332.000,00 динара без пдв-а.

Дана 28.09.2018. године извођач МПП "Јединство" а.д. Севојно, Првوماјска бб 31205 Севојно, доставио је Захтев за признавање вишкова радова на извођењу радова на поправци улица и путева (крпљење ударних рупа) под бројем 260/18 од 27.09.2018. године.

У захтеву се наводи да се током извођења радова појавила потреба за извођењем вишкова радова због повећаног обима радова на локалним путевима на територији Месне заједнице Висибаба.

Уз захтев је достављен и предмер и предрачун вишкова у износу од 822.997,20 динара без пдв-а, што износи 9,88% од првобитно уговорене цене радова.

Стручни надзор и одговорно лице Наручиоца дали су писмену сагласност на предметни захтев.

Основ за измену уговора је члан 10. Основног уговора број 010-94/18 од 29.05.2018. године из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

„Члан 10.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са радовима и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције предмера радова усвојен понуде Извођача бр.4-18-159 од 17.05.2018.год. за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока завршетка радова.“

Одлуку о измени Уговора број 404-1-16/18 од 24.10.2018. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК
Велимир Максић