



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Број:404-1-28/2019
Датум:02.08.2019. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.11/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци радова:
Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега.

Општина Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега, закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, у делу који се односи на рок за увођење у посао, тако да се рок за увођење у посао помера, па се уместо у року од 10 дана од дана ступања на снагу уговора, мења и гласи: Рок за увођење у посао је најкасније до 05.08.2019. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 404-1-28/2019, број из Плана ЈН 1.3.11/2019;

Предмет јавне набавке **Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **45221110, 42122130- Радови на изградњи мостова.**

I Разлози за измену уговора:

Општина Пожега, као Наручилац и група понуђача чији је носилац „РАТКО МИТРОВИЋ CONSTRUCTION“ ДОО, Чачак, Булевар Танаска Рајића бр. 35, и члан групе: „ГМН План“ Пожега, ул. Пожешких ратника бр. 23, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега.

Укупна вредност уговорених радова износи 5.314.444,24 динара без ПДВ-а.

- Измена се врши у делу који се односи на рок за увођење у посао, тако да се рок за увођење у посао помера, па се уместо у року од 10 дана од дана ступања на снагу уговора, мења у року најкасније до 05.08.2019. године, а на основу поднетог дописа Извођача радова са примедбама на техничку документацију;

- примедбе Извођача радова уважене су од стране надзорног органа, пројектанта и наручиоца што представља и објективни разлог за померање рока за увођења у посао;

- након уважених примедби извођача радова било је неопходно сачинити елаборат са прегледом радова које је неопходно извести на основу спроведеног поступка и закљученог уговора;

- на достављени елаборат са прегледом радова дата је сагласност надзорног органа, пројектанта, наручиоца и Канцеларије за управљање јавним улагањима;

- због објективних разлога Извођач радова није могао да започне радове на реконструкцији моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега у предвиђеном року, односно Наручилац није био у могућности да Извођача радова уведе у посао у предвиђеном року који је био потребан за усаглашавање техничке документације.

II Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 5. Основног уговора из спроведеног поступка који гласи:

«Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 90 (деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.»

Одлуку о измени Уговора 404-1-28/2019 од 02.08.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.

ПРЕДСЕДНИК

Борђе Никитовић

