



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска Управа
404-1-31/2019
06.08.2019. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.14/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора број 01 број 010-113/19 од 30.05.2019. године

Овом одлуком усваја се допунска понуда - предмер и предрачун непредвиђених радова, број 589/05 од 26.07.2019. год. издатог од стране „ГРАНИТ ПЛУС“ ДОО Ужице, на коју је дата сагласност стручног надзора Зорана Маринковића, за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Културног центра ,на кат.парцелама Бр.191/1, 194/1,192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги, у износу од:

Уговорена вредност радова:	17.786.780,72 динара без пдв-а
Непредвиђени радови:.....	661,617,50 без ПДВ-а
односно 3,71% од укупне вредности уговора.	
Вредност за уговарање по основном уговору и анексу	18.448.398,22 дин. без ПДВ-а.
Вредност за уговарање по анексу	661,617,50 дин. без ПДВ-а.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 1.3.14/2019;

Предмет јавне набавке : Реконструкција и адаптација објекта Културног центра ,на кат.парцелама Бр.191/1, 194/1,192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги .
Ознака и назив из Општег речника набавке: 45261000 - Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, 45262700- Адаптација зграда, 45420000 -Радови на уградњи столарије, 45454000 - Радови на реконструкцији, 45350000 - Машинске инсталације, 45330000 - Водоинсталатерски и санитарни радови.

Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и група Понуђача чији је носилац посла „ГРАНИТ ПЛУС“ ДОО Ужице, Међај бр.7, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци Реконструкција и адаптација објекта Културног центра ,на кат.парцелама Бр.191/1, 194/1,192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги. Укупна вредност уговорених радова износила је

17.786.780,72 динара без пдв-а, а измењена вредност уговорених радова са предметним непредвиђеним радовима износи 18.448.398,22 дин. без ПДВ-а.

Дана 26.07.2019. године извођач „ГРАНИТ ПЛУС“ ДОО Ужице, доставио је Захтев за сагласност (са допунском понудом) за непредвиђене радове на реконструкцији Културног центра, која је оверена од стране Надзорног органа.
Наручилац је дао сагласност на извођење непредвиђених радова.

Основ за измену уговора који се односи на непредвиђене радове су чланови 16. и 21. Основног уговора из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

„Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Члан 21

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.”

Одлуку о измени Уговора број 404-1-31/2019 од 06.08.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Мирослав Ковачевић

