



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Број:404-1-6/2020
Датум:16.03.2020. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.1.6/2020

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора број 01 број 010-49/2020 од 19.02.2020.године

I – Општинска управа Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Набавка система расвете, разгласног система и остале опреме за велику салу Културног центра, закљученог након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, тако да се рок за испоруку и монтажу уговорене опреме продужује за додатних 15 дана, тј. до 13.04.2020.године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2020. години, под редним бројем 404-1-6/2020, број из Плана ЈН 1.1.6/2020;

Предмет јавне набавке **Набавка система расвете, разгласног система и остале опреме за велику салу Културног центра.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **31527260-Системи расвете, 48952000-Систем за разглас.**

I Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и "SKY CORPORATION" ДОО, Димитрија Туцовића 28а, 11000 Београд, као Добављач закључили су Уговор о јавној набавци Набавка система расвете, разгласног система и остале опреме за велику салу Културног центра.

Укупна вредност уговора износи 4.160.170,42 динара без пдв-а.

Дана 13.03.2020. године добављач "SKY CORPORATION" ДОО, Димитрија Туцовића 28а, 11000 Београд, доставио је Обавештење у коме се тражи продужетак рока за испоруку и монтажу уговорене робе и захтев за замену једног уговореног уређаја.

У обавештењу се наводи да је немогућност да изврше одређене обавезе последица тога што произвођачи опреме dB Technologies i Soundsation, а коју су нам понудили у јавној набавци број 1.1.6/2020, услед затварања и ограничења уласка и изласка из Италије имају одређена ограничења у производњи, а нарочито при испорукама робе.

Имајући у виду насталу ситуацију, Добављач упућује молбу за продужетак рока за додатних 15 дана и замену једног од уређаја. Такође напомиње се да ће целокупна механика и завесе бити монтиране у договореном року, односно да се већи део робе може испоручити у договореном року.

Узроковано вишом силом, dB Technologies i Soundsation не може да испоручи следећу опрему, а самим тим ни добављач нама:

dB Technologies SIGMA S218 2ком (звучник subwoofer, LF 2*18", 138dB, 2700W)

Како не би било штетних последица, и како извршење обавезе не би било онемогућено због дејства више силе за целокупно време трајања исте, предлог добављача је да уместо понуђеног звучника из уговора, испоруче други модел који је од истог произвођача, бољих карактеристика, бољег квалитета и из вишег ранга, а за наравно исту уговорену цену. Модел који би нам испоручили је:

dB Technologies DVA KS20 2ком (звучник subwoofer, LF 2*18", 138dB, 3600W)

Такође, имајући у виду све изнето, молба за продужење рока доставе се односи и на опрему SESTETTO 1012 SLIM SILENT произвођача Soundsation и део опреме dB Technologies из понуде: SIGMA S215 (2ком) и AC26N (1ком) имајући у виду да је исто у питању произвођач из Италије.

Како постоји основ за измену Уговора **Набавка система расвете, разгласног система и остале опреме за велику салу Културног центра 01** број 010-49/2020 од 19.02.2020. год., који је садржан у члану 8. и 15. Уговора, сагласни смо да се продужи рок за испоруку и монтажу опреме, као и за замену уговореног уређаја са уређајем који је предложио Добављач за додатних 15 дана, тј. до 13.04.2020.године.

II Основ за измену уговора

Члан 8.

Понуђач задржава право да не изврши испоруку добра у ситуацијама које су настале као последица технолошко-производних или пословно-оперативних проблема. Понуђач неће бити одговоран за штету коју би по том основу евентуално могао да претрпи наручилац. Дејство више силе подразумева случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорних обавеза, као и за накнаду штете за делимично, или потпуно, неизвршење уговорних обавеза, ону уговорну страну код које је наступио случај више силе или обе уговорне стране, када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе одлаже се за време њеног трајања. Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед

разлога из става 1. овог члана или дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 (двадесет четири) часа писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању разлога који спречавају извршење уговорних обавеза. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, недостатка сирове нафте и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.

Члан 15.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна. Измене и допуне текста овог уговора могућа су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику

Одлуку о измени Уговора 404-1-6/2020 од 16.03.2020. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК
Мирослав Ковачевић