



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Број:404-1-35/2019
Датум:07.06.2019. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.18/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци радова:

Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега

Општина Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега, закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, у делу који се односи на рок за увођење у посао, тако да се рок за увођење у посао помера, па се уместо у року од 10 дана од дана ступања на снагу уговора, мења у року најкасније до 14.06.2019. године, а на основу поднетог захтева Извођачу радова за продужетак рока за увођење у посао од 05.06.2019 године и сагласности Извођача радова од 06.06.2019. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 404-1-35/2019, број из Плана ЈН 1.3.18/2019;

Предмет јавне набавке **Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега.**
Ознака и назив из Општег речника набавке: **45454000- Радови на реконструкцији, 42122130- Пумпе за воду.**

І Разлози за измену уговора:

Општина Пожега, као Наручилац и група понуђача чији је носилац „Хидроконтрол“ ДОО Моше Пијаде бр. 7, 18254 Доње Међурово, и члан групе: „Електроволт“ ДОО Ваљево, ул. Кнез Михаилова бр. 77, 14000 Ваљево, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега.
Укупна вредност уговорених радова износи 19.238.713,00 динара без ПДВ-а.

Дана 05.06.2019. године Наручилац радова обратио се Извођачу дописом број 020-270/19 од 05.06.2019. године, са разлозима кашњења увођења у посао, а који се односе на проблеме приликом спровођења поступка набавке услуге стручног надзора на предметним радовима.

Извођач радова је дана 06.06.2019. године дао писмену сагласност за померање рока за увођење у посао.

II Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 5. Основног уговора из спроведеног поступка који гласи:

«Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 90 (деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.»

Одлуку о измени Уговора 404-1-35/2019 од 07.06.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Владе Радвановић

