



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Трг Слободе бр.9
Број:404-1-28/2019
Датум:28.10.2019. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.11/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци радова:
Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега

Овом одлуком усваја се понуда – преглед вишкова и мањкова радова број 374 од 21.10.2019.године, извођача радова: Носилац посла "Ratko Mitrovic construction" ДОО, Чачак, са седиштем у Чачку ул. Булевар Танаска Рајића 35, 32000 Чачак, матични број 20260424, ПИБ 104884983 кога заступа директор Душко Ћировић (у даљем тексту: Извођач радова), са чланом групе „GMN PLAN“ ДОО Пожега са седиштем у Пожеги ул. Пожешких ратника бр.23, ПИБ 104318984

Уговорена вредност радова:.....5.314.444,24 динара без пдв-а;
Вишак радова:521.797,73 динара без пдв-а;
Укупна вредност за уговарање по основном уговору и анексу је: 5.836.241,97 дин.без пдв-а

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 404-1-28/2019, број из Плана ЈН 1.3.11/2019;

Предмет јавне набавке **Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: 45221110-Радови на изградњи мостова.

I Разлози за измену уговора:

Општина Пожега, као Наручилац и група понуђача чији је носилац "Ratko Mitrovic construction" ДОО, Чачак, са седиштем у Чачку ул. Булевар Танаска Рајића 35, 32000 Чачак, матични број 20260424, ПИБ 104884983 кога заступа директор Душко Ћировић (у даљем тексту: Извођач радова), са чланом групе „GMN PLAN“ ДОО Пожега са седиштем у Пожеги

ул. Пожешких ратника бр.23, ПИБ 104318984, закључили су Уговор о јавној набавци Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега.
Укупна вредност уговорених радова износила је 5.314.444,24 динара без ПДВ-а, а измењена вредност уговорених радова са вишковима радова износи 5.836.241,97 динара без пдв-а.

Извођач радова "**Ratko Mitrovic construction**" ДОО, Чачак, са седиштем у Чачку ул. Булевар Танаска Рајића 35, 32000 Чачак доставио је захтев за признавање вишкова и мањкова радова на Реконструкцији моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега број 374/1 од 21.10.2019.године, на захтев извођача радова дата је сагласност наручиоца и надзорног органа број 320.2-ОИС-008-2019 од 25.10.2019.године.

II Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 5. Основног уговора из спроведеног поступка који гласи:

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе)

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Одлуку о измени Уговора 404-1-28/2019 од 28.10.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.

ПРЕДСЕДНИК

Ђорђе Никитовић

