



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број:404-1-19/2019
Датум:10.12.2019. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.2/2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора 01 број 010-72/19 од 12.04.2019. године

Овом одлуком усваја се захтев за вишак уговорених радова, бр. 481 од 06.12.2019. год., заведена код Наручиоца дана 06.12.2019. год., извођача „VB ENERGETIK“ ДОО, Чачак, Браће Станић бр.35, За партију 1 – Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги према уговору 01 број 010-72/19 од 12.04.2019. године, у износу од:

Уговорена вредност радова: 665.268,00 динара без пдв-а динара без пдв-а;

Вишак радова: 66.526,80 дин. без ПДВ-а, одн. 79.832,16 динара са пдв-ом

Вредност за уговарање по основном уговору и анексу је : 731.794,80 динара без пдв-а, одн. 878.153,76 динара са пдв-ом.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2019. години, под редним бројем 404-1-19/2019;

Предмет јавне набавке **Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети јн. бр. 1.3.2/2019.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **50232100-Услуге одржавања уличне расвете, 31527200-Спољна расвета.**

Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и понуђач „VB ENERGETIK“ ДОО, Чачак, Браће Станић бр.35, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци За партију 1 – Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги.

Укупна вредност уговорених радова износила је 665.268,00 динара без пдв-а. Дана 06.12.2019. године извођач „VB ENERGETIK“ ДОО, Чачак, Браће Станић бр.35, доставио је Захтев за признавање вишкова радова на извођењу радова на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги број 481 дана 06.12.2019. год.

У захтеву се наводи да се појавила потреба за отклањањем новонасталих кварова, пре свега на подземној инсталацији јавне расвете, а да су средства која су уговорена већ потрошена потребно је дозволити извођење вишка радова и Анексирање уговора како би се кварови у што краћем року отклонили. Вишак радова износи 10% од првобитно уговорене вредности, тј. **66.526,80 динара без пдв-а.**

Надзорни орган је дао сагласност на захтев извођача радова, у којој је навео да је захтев оправдан и да је неопходно извођење наведених радова.

Како постоји основ за измену Уговора о извођењу радова на на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги – Партија 1 (број 01 бр. 010-72/19 од 12.04.2019. године), који је садржан у члану 8. Уговора, сагласни смо да Извођач изведе вишкове радова у износу од 66.526,80 дин. без пдв-а, уз примену јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр. 028/19 од 09.04.2019. године.

Основ за измену уговора је члан 8. Основног уговора број 010-72/19 од 12.04.2019. године из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

„Члан 8

Извођач радова може извести вишкове радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, у висини од 10% од вредности уговорених радова. Вишкови радова се обрачунавају и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.“

Одлуку о измени Уговора број 404-1-19/2019 од 10.12.2019. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.

**НАЧЕЛНИК**
Мирослав Ковачевић