



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број: 404-1-27/2020
Датум: 14.07.2020. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.6/2020

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора бр. 404-1-27/2020 од 17.03.2020. године

Овом одлуком усваја се понуда - предмер и предрачун вишкова уговорених радова, бр. 32/20 од 13.07.2020. године, извођача „Марк Интегра“ ДОО, са седиштем у Пожеги, Расна б.б., за радове на поправци путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега, Ј. Н. број 1.3.6/2020-радови, према уговору број 404-1-27/2020 од 17.03.2020. године, у износу од:

Уговорена вредност радова:	9.954.500,00 динара без ПДВ-а
Вишак радова:.....	2.874.000,00 дин. без ПДВ-а;
Вредност за уговарање по основном уговору и анексу	12.828.500,00 дин. без ПДВ-а;
Вредност за уговарање по анексу	2.874.000,00 дин. без ПДВ-а.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Адреса наручиоца: Трг Слободе бр. 9
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2020. години, под редним бројем 1.3.6/2020;

Предмет јавне набавке **Поправка путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: 45233142 - Радови на поправљању путева.

Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и Група понуђача чији је носилац посла „Марк Интегра“ ДОО, Расна Пожега и „Татовић“ ДОО Чачак (члан групе), као извођач радова закључили су Уговор о извођењу радова на поправци путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега.

Укупна вредност уговорених радова износила је 9.954.500,00 динара без пдв-а.

Дана 13.07.2020. године извођач „Марк Интегра“ ДОО, Расна Пожега, доставио је Захтев за признавање вишкова радова на извођењу радова на поправци путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега.

У захтеву се наводи да је у току извођења радова на ручном крпљењу ударних рупа асфалтом и машинској уградњи асфалта за поправку пута као и на основу прегледа стања путева и улица и преосталих радова по уговору потребно извести вишкове радова како би се све улице и локални општински путеви довели у функционално стање.

Уз захтев је достављен и предмер и предрачун вишкова у износу од 2.874.000,00 динара без пдв-а, што износи 10% од првобитно уговорене цене радова.

Стручни надзор дао је писмену сагласност на извођење вишкова радова, са чим се сагласило и Одговорно лице Наручиоца.

Основ за измену уговора је члан 14. Основног уговора из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

„Члан 14.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са радовима и писаним путем обавести стручни надзор и наручиоца. По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције предмера радова усвојене понуде извођача бр. 06-20 од 16.03.2020. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока завршетка радова.“

Одлуку о измени Уговора број 404-1-27/2020 од 14.07.2020. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК
Мирослав Ковачевић