



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинска управа
Број:404-1-83/2017
Датум:26.12.2017. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.3.25/2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

ОДЛУКУ
о измени уговора 01 број 160/17 од 24.07.2017. године

Општинска управа Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице), закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, тако да нови рок за завршетак радова буде 31.05.2018. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2017. години, под редним бројем 404-1-83/2017;

Предмет јавне набавке **Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице).**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **45233120-Радови на изградњи путева.**

I Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и Група понуђача: Носилац групе „НОВИ ПАЗАР - ПУТ“ АД, Нови Пазар, ул. Шабана Коче бр. 67, 36300 Нови Пазар, и члан групе АД „Путеви“ Пожега, Књаза Милоша бр. 76, 31210 Пожега, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице). Укупна вредност уговорених радова износи 17.786.030,00 динара без пдв-а.

Дана 25.12.2017. године извођач „Нови Пазар – Пут“ ДОО, Шабана Коче 67, 36300 Нови Пазар, доставио је Захтев за продужетак рока на извођењу радова на асфалтирању локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице) број 8070 од 22.12.2017. и сагласност наручиоца и надзорног органа под бројем 133-2/2017 од 25.12.2017. године.

У захтеву се наводи да је дошло до потребе за продужењем рока за извођење радова до 31.05.2018. године, због уласка у зимски период и околности због којих је дошло до значајног

успорења предметних радова (снежне падавине и ниске температуре ваздуха за извођење асфалтерских радова), односно неповољних климатских услова за извођење ове врсте радова обзиром да се већина деоница, односно путних праваца налазе на терену веће надморске висине.

II Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 6. и члан 7. Основног уговора из спроведеног поступка који гласи:

„Члан 6.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од 90 радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану извођења радова, који је саставни део овог Уговора који Наручилац без одлагања доставља Извођачу.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је уведен у посао даном потписивања Уговора и да је наручилац решењем одредио стручни надзор и предао Извођачу динамички план извођења радова.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који трају више од два дана а није изазван кривицом извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца, под условом да обим радова превазилази обим уговорених радова изнад 10%.

Захтев за продужење рока завршетка радова Извођач писмено поноподноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.“

Одлуку о измени Уговора 01 број 160/17 од 24.07.2017. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.

НАЧЕЛНИК
Ведимир Максић

