

Општинска управа Пожега
Тело за централизоване јавне набавке
Пожега, Трг Слободе бр. 9
Број: 404-1-55/2017
Датум: 28.08.2017. године

Јавна набавка број: 1.3.16/2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора број 20/67/2017 од 10.07.2017. године

I - Овом одлуком усваја се понуда - предмер и предрачун вишкова уговорених радова, бр. 24-8/2017 од 21.08.2017. год., заведена на писарници Општинске управе Пожега под бр.225/2017 дана 17.03.2017. год., извођача „ГМН ПЛАН“ ДОО, Пожешких ратника бр.23, Пожега, за радове на уређењу дворишта у објекту "Бамби" предшколске установе "Олга Јовичић Рита" Пожега, према уговору 20/67/2017 од 10.07.2017.год., у износу од:

Уговорена вредност радова:	6.689.600,00 динара без пдв-а
динара без пдв-а	
Вишак радова:.....	331.400,00 дин. без ПДВ-а.
Вредност за уговарање по основном уговору и анексу	7.021.000,00 дин. без ПДВ-а.
Вредност за уговарање по анексу	331.400,00 дин. без ПДВ-а.

II – Мења се рок извођења радова, тако да нови рок за завршетак радова буде 20.09.2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2017. години, под редним бројем 404-1-55/2017;
- Предмет јавне набавке радова на уређењу дворишта у објекту "Бамби" предшколске установе "Олга Јовичић Рита" Пожега.
- Опис предмета јавне набавке: Радови носе ознаку из општег речника набавке: 45262300-Бетонски радови ,45233222-Радови на поплочавању и асфалтирању површина.

Разлози за измену уговора:

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ Пожега, као Наручилац и Понуђач „ГМН ПЛАН“ ДОО, Пожешких ратника бр.23, Пожега, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци Радови на уређењу дворишта у објекту "Бамби" предшколске установе "Олга Јовичић Рита" Пожега. Укупна вредност уговорених радова износила је 6.689.600,00 динара без пдв-а, а измењена вредност уговорених радова са предметним вишковима радова износи 7.021.000,00 дин. без ПДВ-а.

Дана 21.08.2017. године извођач „ГМН ПЛАН“ ДОО, Пожешких ратника бр.23, Пожега доставио је Општинској управи Пожега – Телу за централизоване јавне набавке Захтев за сагласност на вишак радова и продужење рока за извођење радова на уређењу дворишта у

објекту "Бамби" предшколске установе "Олга Јовичић Рита" Пожега, који је оверен од стране Надзорног органа.

У захтеву се наводи да је дошло до потребе за извођењем вишкова радова као и за продужењем рока за извођење радова до 20.09.2017. године, услед повећања количине радова у односу на предвиђени предмер и предрачун радова из конкурсне документације и да се из тог разлога радови прекидају до добијања писмене сагласности за извођење вишкова радова и продужење рока.

Основ за измену уговора је члан 9. Основног уговора број 20/67/2017 од 10.07.2017. године из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

„Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са радовима и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције предмера радова усвојен понуде Извођача бр. 24/2017 од 22.06.2017. год. за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока завршетка радова.“

Основ за измену уговора који се односи на рок извођења радова је члан 6. Основног уговора број 20/67/2017 од 10.07.2017. године из спроведеног поступка који гласи:

„Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који трају више од два дана а није изазван кривицом извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца, под условом да обим радова превазилази обим уговорених радова изнад 10%.

Захтев за продужење рока завршетка радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у дошњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време дошње.“

Планом јавних набавки Општинске управе Пожега – Тела за централизоване јавне набавке за 2017. годину, за ове радове је предвиђено укупно 7.083.333,00 динара без пдв-а, што значи да се уговарањем наведених вишкова радова **не прелази процењена вредност јавне набавке.**

Вишкове радова Извођач ће извести до 20.09.2017. године.

Одлуку о измени Уговора број 404-1-55/2017 од 28.08.2017. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК
Велимир Максић