



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Број: 404-1-91/2017
Датум: 28.11.2017. године

Јавна набавка број: 1.3.32/2017

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора број 020-205/17 од 18.09.2017. године

Овом одлуком усваја се понуда - предмер и предрачун вишкова уговорених радова, број 32-4/2017 од 27.11.2017. год., заведена на писарници Општинске управе Пожега дана 28.11.2017. год., извођача „ГМН ПЛАН“ ДОО Пожега, ул. Пожешких ратника бр.23, за радове на изградњи моста на Краваричкој реци и регулацији речног користа у зони моста, према уговору 020-205/17 од 18.09.2017. године, у износу од:

Уговорена вредност радова: 4.483.289,50 динара без пдв-а
Вишак радова:..... 208.292,00 дин. без ПДВ-а.
Вредност за уговарање по основном уговору и анексу 4.691.581,50 дин. без ПДВ-а.
Вредност за уговарање по анексу 208.292,00 дин. без ПДВ-а.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2017. години, под редним бројем 404-1-91/2017;
- Предмет јавне набавке радова су Грађевински радови на изградњи моста на Краваричкој реци и регулација речног корита у зони моста;
- Опис предмета јавне набавке: Радови носе ознаку из општег речника набавке: 45221110-Радови на изградњи мостова.

Разлози за измену уговора:

Општина Пожега као Наручилац и Понуђач „ГМН ПЛАН“ ДОО Пожега, ул. Пожешких ратника бр.23, као извођач радова закључили су Уговор о јавној набавци Грађевински радови на изградњи моста на Краваричкој реци и регулација речног корита у зони моста под бројем 020-205/17 од 18.09.2017. године. Укупна вредност уговорених радова износила је 4.483.289,50 динара без пдв-а, а измењена вредност уговорених радова са предметним вишковима радова износи 4.691.581,50 дин. без ПДВ-а.

Дана 28.11.2017. године извођач „ГМН ПЛАН“ ДОО Пожега, ул. Пожешких ратника бр.23, доставио је Обавештење о настанку вишкова радова на изградњи моста на Краваричкој реци и

регулација речног корита у зони моста са предмером и предрачуном овереним од стране Надзорног органа.

У образложењу се наводи да је дошло до потребе за извођењем вишкова радова, услед повећања количине радова у односу на предвиђени предмер и предрачун радова из конкурсне документације и да се из тог разлога радови прекидају до добијања писмене сагласности за извођење вишкова радова.

Канцеларија за управљање јавним улагањима доставила је дана 28.11.2017. године, обавештење у коме се наводи да Канцеларија прихвата финансирање предметних вишкова радова у износу од 208.292,00 динара без пдв-а.

Основ за измену уговора је члан 15. Основног уговора број 020-205/2017 од 18.09.2017. године из спроведеног поступка јавне набавке који гласи:

„Вишкови и мањкови радова

Члан 15

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.“

Планом јавних набавки за 2017. годину, за ове радове је предвиђено укупно 5.641.801,50 динара, што значи да се уговарањем наведених вишкова радова **не прелази процењена вредност јавне набавке.**

Вишкове радова Извођач ће извести у уговореном року.

Одлуку о измени Уговора број 404-1-91/2017 од 28.11.2017. године, која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.

ПРЕДСЕДНИК
Милан Божић

