



Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Број:404-1-6/2020
Датум:04.05.2020. године
Пожега

Јавна набавка број: 1.1.6/2020

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора број 01 број 010-49/2020 од 19.02.2020.године

I – Општинска управа Пожега, као Наручилац на основу објективних околности, на основу члана 115. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15), врши измену уговора о јавној набавци Набавка система расвете, разгласног система и остале опреме за велику салу Културног центра, закљученог након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, тако да се рок за испоруку и монтажу уговорене опреме продужује до 03.07.2020.године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подаци:

- Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;
- Редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2020. години, под редним бројем 404-1-6/2020, број из Плана ЈН 1.1.6/2020;

Предмет јавне набавке **Набавка система расвете, разгласног система и остале опреме за велику салу Културног центра.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **31527260-Системи расвете, 48952000- Систем за разглас.**

I Разлози за измену уговора:

Општинска управа Пожега, као Наручилац и "SKY CORPORATION" ДОО, Димитрија Туцовића 28а, 11000 Београд, као Добављач закључили су Уговор о јавној набавци Набавка система расвете, разгласног система и остале опреме за велику салу Културног центра.

Укупна вредност уговора износи 4.160.170,42 динара без пдв-а.

Дана 30.04.2020. године добављач "SKY CORPORATION" ДОО, Димитрија Туцовића 28а, 11000 Београд, доставио је предлог за закључење анекса уговора који се односи на продужетак рока за извршење уговора.

У допису се наводи да је до немогућности извршења одређених обавеза дошло због ситуације са епидемијом корона вируса у нашој држави и целом свету, а нарочито у Италији, те да услед затварања и ограничења уласка и изласка из Италије део опреме која је у понуди дата није могла бити испоручена у уговореном року и да је у овом случају у питању виша сила.

Како постоји основ за измену Уговора **Набавка система расвете, разгласног система и остале опреме за велику салу Културног центра** 01 број 010-49/2020 од 19.02.2020. год., који је садржан у члану 8. и 15. Уговора, сагласни смо да се продужи рок за испоруку и монтажу опреме до 03.07.2020.године.

II Основ за измену уговора

Члан 8.

Понуђач задржава право да не изврши испоруку добра у ситуацијама које су настале као последица технолошко-производних или пословно-оперативних проблема. Понуђач неће бити одговоран за штету коју би по том основу евентуално могао да претрпи наручилац. Дејство више силе подразумева случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорних обавеза, као и за накнаду штете за делимично, или потпуно, неизвршење уговорних обавеза, ону уговорну страну код које је наступио случај више силе или обе уговорне стране, када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе одлаже се за време њеног трајања. Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед разлога из става 1. овог члана или дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 (двадесет четири) часа писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању разлога који спречавају извршење уговорних обавеза. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, недостатка сирове нафте и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.

Члан 15.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна. Измене и допуне текста овог уговора могућа су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику

Одлуку о измени Уговора 404-1-6/2020 од 04.05.2020. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. Став Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.

Са извођачем закључити Анекс уговора у складу са овом Одлуком.



НАЧЕЛНИК
Мирослав Ковачевић