

Република Србија

ОПШТИНА ПОЖЕГА



Општинска управа

Одељење за урбанизам,

грађевинарство,

стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

Број предмета: ROP-POZ-6578-WA-12/2025

Заводни број: 000274495 2025 06706 000 000 351 150

31.01.2025. године

П о ж е г а

Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 32. став 1. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 96/2023),

ПОТВРЂУЈЕ

1. ДА ЈЕ EVOLVA PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO POŽEGA, Ул. [REDACTED], МБ [REDACTED], ПИБ [REDACTED], овлашћено лице од стране инвеститора „Електродистрибуција Србије“ ДОО Београд, Огранак „Електродистрибуција Ужице“ из Ужица, ул. [REDACTED], Матични број [REDACTED] ПИБ [REDACTED] преко пуномоћника Стевановић Добривоје из Пожеге, Ул. [REDACTED], овом органу поднело пријаву за почетак извођења радова на изградњи новог надземног вода 1 kV, од НН РО у ТС 10/0,4 kV „Школа Здравчићи“ на кп. бр.1000 КО Здравчићи, преко постојећих бетонских стубова (С1-С8) на кат. парцелама бр.1000, 1001, 999, 998, 2080/2, 730/6, 730/5, 2069 и 730/1 све у КО Здравчићи, и то изградња новог снопа типа X00/O-A 3x70+56,4 mm², чија је укупна дужина 285 метара, до новопредвиђеног мерног ормана (МО) на угаоно-затезном

стубу С8 испред предметног објекта на кат. парцели бр. 730/1 КО Здравчићи, категорије Г, класификациони број 222410.

Пријава је евидентирана у ЦИС-у дана 28.01.2025. године и заведена под бројем ROP-POZ-6578-WA-12/2025, а интерно заведена у надлежном органу, дана 30.01.2025. године, под бројем 000274495 2025 06706 000 000 351 150.

2. Подносилац захтева је доставио доказе о уплати републичке административне таксе за захтев и потврду, доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, полису осигурања од одговорности извођача радова предузећа „Тесла системи“ ДОО, Београд (Нови Београд) издату од стране осигуравача „KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE“ A.D.O BEOGRAD од 27.11.2024.године, као и уредна пуномоћја.

3. У пријави је као датум планираног почетка радова наведен 03.02.2025. године, а као датум планираног завршетка радова 28.02.2025. године.

4.Извођач предметних радова је предузеће „Тесла системи“ ДОО, Београд (Нови Београд) из Београда, Ул. [REDACTED], МБ [REDACTED].

5.Сходно члану 32. став 4. тачка 1) Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 96/2023), о поднетој пријави овај орган обавештава грађевинску инспекцију .

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Драгана Милановић,дипл.правник